現場説明書　（J-241226−A）

1. 工事名　　椙山女学園／星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事
　　椙山女学園／星が丘キャンパス外構リニューアル工事

2. 説明日時　2026年　3月　27日（金曜日）　15時00分　～　午前16時30分

3. 説明場所　椙山女学園星が丘キャンパス　学園センター5階　506会議室

4. 出席者
（1）　発注者　　学校法人椙山女学園
　　財務管財部　部長　　原田 明人
　　財務管財部　管財営繕課　課長　上田 剛裕
　　財務管財部　管財営繕課　主任　山田 華奈子
　　財務管財部　管財営繕課　　後藤 彩月
（2）　見積参加者　　清水建設
　　工事長　宮崎 靖之
　　工事長　新地 誠
　　工事長　西方 海
　　工事長　柴田 亮
（3）　設計監理者　　株式会社 日建設計
　　設計部門　アソシエイト　山上 直哉
　　設計部門　アソシエイト　羽部 裕子
　　設計部門　稲垣 美江（Web出席）

5. 説明事項
（1）見積要項の説明（日建設計）
（2）スケジュールの説明（日建設計）
（3）見積用設計図面（概要・配置図）の説明（日建設計）

6. 質問回答事項
（1）スケジュールはあくまでも想定。キャンパスコモン（デッキ）の改修についても冬休み・春休みをつなげた期間で完了させたい。（椙山女学園）
（2）さくら坂の改修は27年3月15日までとしているが、この工事を行うとエスカレーターのしようが出来なくなることから、工期は可能な限り短くしていただきたい。（椙山女学園）

7. その他訂正事項等
（1）11．請負代金支払条件（2）支払方法の精算払の支払の時期を2028年8月末から2027年8月末に訂正する。
（2）9.（3）b）回答書の交付日時を4月10日（金曜日）17時から4月13日（月曜日）13時に訂正する。

以上